

WSKAZANIE DO REALIZACJI

1. Miasto Poznań /Zarząd Transportu Miejskiego powierza do realizacji spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (Spółka) Zadanie Inwestycyjne pod nazwą *Budowa Przystanków Wiedeńskich w Poznaniu, z lokalizacjami: przy ul. Strzeleckiej k/Kupca Poznańskiego i przy ul. Kórnickiej k/Politechniki*, znajdujące się w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania pod pozycją nr GKM/ZTM/576*
2. Zadanie Inwestycyjne będzie przez Spółkę realizowane w zakresie:
 - ✓ Przygotowania Zadania Inwestycyjnego,
 - ✓ Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego,
 - ✓ Pełnienia Nadzoru nad Realizacją Zadania Inwestycyjnego,
 - ✓ Obsługi Zadań Towarzyszących Zadaniom Inwestycyjnym.
3. * Całkowita szacowana wartość brutto Zadania Inwestycyjnego wynosi: **558.000 zł (słownie: pięćsetpięćdziesiątosiemtyś złotych)**.
4. * Planowany termin zakończenia realizacji zleconego zakresu działań ustala się na **31 grudzień 2014**.
5. Wykonanie Zadania Inwestycyjnego następuje zgodnie z postanowieniami Zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu stanowiących załącznik do zarządzenia Nr **135/2014/P** Prezydenta Miasta Poznania z dnia **13 marca 2014 roku** (dalej jako "Zasady") z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:
 - *Z uwagi na to, że ZDM dopiero w połowie roku zrezygnował z realizacji ww. zadania, sugerujemy wykonanie inwestycji w systemie: projektuj & buduj,*

- *Realizacja obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji (min. o Pozwoleniu na Budowę) i pozwoleń administracyjnych wraz z wykonawstwem (wraz z ustanowieniem pełnego Nadzoru Inwestorskiego) całościowego zakresu prac budowlanych objętych projektem.*
 - *Wykonanie odrębnego projektu obejmującego realizację przystanków wiedeńskich.*
6. Przyszłym Użytkownikiem zrealizowanego Zadania Inwestycyjnego będzie *Zarząd Transportu Miejskiego*
7. Charakterystyka powierzonego do realizacji Zadania Inwestycyjnego oraz szczególne uwarunkowania jego realizacji: *patrz załącznik nr 1B.*

* w wypadku zaznaczenia w pkt 2 zakresu: *Przygotowanie Zadania Inwestycyjnego, szacowana kwota i planowany termin realizacji Zadania Inwestycyjnego podawane są przez Dysponenta na podstawie rozeznania rynkowego i zostaną zweryfikowane oraz skorygowane przez Dysponenta po zrealizowaniu przez Spółkę etapu Przygotowania Zadania Inwestycyjnego.*

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Rafał Kupś

ANEKS Nr 1

do Załącznika Nr 1B – wskazanie do realizacji

dot. ***Budowa Przystanków Wiedeńskich w Poznaniu znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania***

pod pozycją nr GKM/ZTM/576

1. Zmianie ulegają punkty: 1,3 i 4.
 - 1.1. Nowe brzmienie p. Nr 1: „Miasto Poznań w imieniu którego występuje Zarząd Transportu Miejskiego, powierza do realizacji spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa Przystanków Wiedeńskich w Poznaniu z lokalizacjami: przy ul. Strzeleckiej k/Kupca Poznańskiego w kierunku ul. Podgórznej i przy ul. Wierzbicice k/dawnego kina Wilda (do rozważenia 2 możliwości: w kierunku ul. Królowej Jadwigi i w kierunku Rynku Wildeckiego).
 - 1.2. Nowe brzmienie p. Nr 3: „Całkowita szacowana wartość brutto Zadania Inwestycyjnego wynosi: 600.000,00 zł (słownie: sześćsettyśięczyłotych).
 - 1.3. Nowe brzmienie p. Nr 4: „Planowany termin zakończenia realizacji zleconego zakresu działań ustala się na 30 czerwiec 2015”.
 - 1.4. Pozostałe punkty wskazania pozostają bez zmian.

Poznań, 24 września 2014r.

Główny Specjalista

Janusz Kłysiak

Zastępca
ds. Technicznych
Rafał Kupś

ZAŁĄCZNIK NR 1B do WSKAZANIA DO REALIZACJI

INWESTYCJA: *Budowa Przystanków Wiedeńskich w Poznaniu znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania pod pozycją nr GKM/ZTM/576*